

ÍNDICES DE LOS TEXTOS DEL CURSO

Módulo 7.- GESTIÓN DE LOS RIESGOS, PROCESOS OPERATIVOS Y AUDITORÍAS EN LOS PROYECTOS

- PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
- CONCEPTO Y ENFOQUE DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS
- CARACTERÍSTICAS DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS
- VALOR MONETARIO ESPERADO DE UN EVENTO POTENCIAL DE RIESGO
- ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE UN PROYECTO
- ENFOQUE GENERAL Y PROCESOS PARA GESTIONAR LOS RIESGOS DE UN PROYECTO
- PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE UN PROYECTO
- CONTENIDOS DE LA FICHA DE PLANIFICACIÓN Y REGISTRO DE LA EVOLUCIÓN DE UN RIESGO
- CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES DE INTERÉS PARA UNA EFICAZ IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RIESGOS
- LISTA DE CONTROL DE RIESGOS
- CATEGORÍAS Y FUENTES DE PROCEDENCIA DE LOS RIESGOS
- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SEGÚN CATEGORÍAS
- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SEGÚN LA FASE EN QUE SE ENCUENTRE EL PROYECTO
- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL NEGOCIO Y DE RIESGOS QUE SE PUEDEN ASEGURAR
- RESEÑA DE HERRAMIENTAS DE UTILIDAD PARA IDENTIFICAR RIESGOS EN LOS PROYECTOS
- LAS DOS MODALIDADES DE ANÁLISIS DE RIESGOS EXISTENTES
- CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO
- CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO
- PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS DE UN PROYECTO
- EL CONTROL DE LOS RIESGOS DE UN PROYECTO
- CONSIDERACIONES Y DIRECTRICES SOBRE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL ALCANCE
- CONSIDERACIONES Y DIRECTRICES SOBRE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL CRONOGRAMA
- CONSIDERACIONES Y DIRECTRICES SOBRE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS COSTES
- CONSIDERACIONES Y DIRECTRICES SOBRE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD
- CONSIDERACIONES Y DIRECTRICES SOBRE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS RR. HH.
- CONSIDERACIONES Y DIRECTRICES SOBRE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LAS ADQUISICIONES Y LOS CONTRATOS

- CONSIDERACIONES Y DIRECTRICES SOBRE LA COMUNICACIÓN DE LOS RIESGOS
- EJEMPLOS DE LECCIONES HABITUALES SOBRE LOS RIESGOS APRENDIDAS EN PROYECTOS YA REALIZADOS
- GESTION POR PROCESOS
- GRUPO DE PROCESOS DE INICIACIÓN
- PROCESO PARA DESARROLLAR EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
- PROCESO PARA IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS
- GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN
- PROCESO PARA DESARROLLAR EL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO
- PROCESO PARA RECOPIRAR REQUISITOS
- PROCESO PARA DEFINIR EL ALCANCE
- PROCESO PARA CREAR LA EDT (ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO)
- PROCESO PARA DEFINIR LAS ACTIVIDADES
- PROCESO PARA SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES
- PROCESO PARA ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES
- PROCESO PARA ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
- PROCESO PARA DESARROLLAR EL CRONOGRAMA
- PROCESO PARA ESTIMAR LOS COSTES
- PROCESO PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO
- PROCESO PARA PLANIFICAR LA CALIDAD
- PROCESO PARA DESARROLLAR EL PLAN DE RECURSOS HUMANOS
- PROCESO PARA PLANIFICAR LAS COMUNICACIONES
- PROCESO PARA PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RIESGOS
- PROCESO PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS
- PROCESO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
- PROCESO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
- PROCESO PARA PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS
- PROCESO PARA PLANIFICAR LAS ADQUISICIONES
- GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN
- PROCESO PARA DIRIGIR Y GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
- PROCESO PARA REALIZAR EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
- PROCESO PARA ADQUIRIR EL EQUIPO DEL PROYECTO
- PROCESO PARA DESARROLLAR EL EQUIPO DEL PROYECTO
- PROCESO PARA GESTIONAR EL EQUIPO DEL PROYECTO
- PROCESO PARA DISTRIBUIR LA INFORMACIÓN
- PROCESO PARA GESTIONAR LAS EXPECTATIVAS DE LOS INTERESADOS
- PROCESO PARA EFECTUAR LAS ADQUISICIONES
- GRUPO DE PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL (ABREVIADAMENTE, GRUPO DE PROCESOS DE CONTROL)
- PROCESO PARA MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO
- PROCESO PARA REALIZAR EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS
- PROCESO PARA VERIFICAR EL ALCANCE

- PROCESO PARA CONTROLAR EL ALCANCE
- PROCESO PARA CONTROLAR EL CRONOGRAMA
- PROCESO PARA CONTROLAR LOS COSTES
- PROCESO PARA REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD
- PROCESO PARA INFORMAR EL DESEMPEÑO
- PROCESO PARA MONITOREAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS
- PROCESO PARA ADMINISTRAR LAS ADQUISICIONES
- GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE
- PROCESO PARA CERRAR EL PROYECTO O FASE
- PROCESO PARA CERRAR LAS ADQUISICIONES
- CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AUDITORÍAS DE PROYECTO
- PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS AUDITORÍAS DE PROYECTOS
- LAS AUDITORÍAS Y LOS FACTORES DE ÉXITO DE UN PROYECTO
- PROGRAMA DE AUDITORÍAS, PLAN DE AUDITORÍAS Y AUDITORÍAS POR EXCEPCIÓN EN UN PROYECTO
- AUDITORÍAS “EXANTE”, “EN REALIZACIÓN” Y “EXPOST”
- ÍNDICE TENTATIVO DEL INFORME RESULTANTE DE UNA AUDITORÍA DE PROYECTO
- ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE PROYECTO